

## Desglose Informativo del Presupuesto

 Desglose  
Hitos

Hito 1

## Descripción Actividades

GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO.

ANÁLISIS DE REQUISITOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO BAJO INVERNADERO CON NAVEGACIÓN DE ROBOT MÓVIL RECOLECTOR

DESARROLLO Y DISEÑO DE SUBSISTEMAS FACILITADORES Y AUXILIARES DE PRODUCCIÓN. ADAPTACIÓN DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS INNOVADORAS DE CULTIVO Y POSTCOSECHA.

INTEGRACIÓN Y FUSIÓN DE SISTEMAS.

DEMOSTRACIÓN Y VALIDACIÓN DEL DESARROLLO EXPERIMENTAL

Duración: 24 meses

FECHAS	
Comienzo	Final
01-01-2015	31-12-2016

DESCRIPCION DE CONCEPTOS	I	D	EU.
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	0,0	1.500,0	1.500,0
Amortización Laboratorio	0,0	0,0	0,0
Amortización Planta Piloto	0,0	0,0	0,0
Amortización Otros Activos Fijos	0,0	1.500,0	1.500,0
Amortización Otros Activos Tecnológicos	0,0	1.500,0	1.500,0
Equipo informático Servidor Aplicaciones	0,0	1.500,0	1.500,0
Amortización Otros Activos No Tecnológicos	0,0	0,0	0,0
Amortización Patentes, licencias, know-how y diseños	0,0	0,0	0,0
PERSONAL	0,0	127.136,0	127.136,0
No Titulados Universitarios	0,0	0,0	0,0
Doctores	0,0	0,0	0,0
Titulados superiores	0,0	72.179,0	72.179,0
Titulados medios	0,0	54.957,0	54.957,0
MATERIALES	0,0	0,0	0,0
COLABORACIONES EXTERNAS	0,0	103.600,0	103.600,0
Centros de Investigación	0,0	0,0	0,0
Centros de Innovación Tecnológica	0,0	103.600,0	103.600,0
Otras Colaboraciones	0,0	0,0	0,0
Otras Colaboraciones Técnicas	0,0	0,0	0,0
Otras Colaboraciones No Técnicas	0,0	0,0	0,0
GASTOS GENERALES	0,0	21.295,0	21.295,0
<b>PRESUPUESTO TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>0,0</b>	<b>253.531,0</b>	<b>253.531,0</b>
OTROS GASTOS	0,0	0,0	2.000,0
Auditoría	0,0	0,0	2.000,0
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>255.531,0</b>

APORTACION CDTI	206.214,00 EU.
-----------------	----------------

## Desglose Informativo del Presupuesto

 Desglose  
Hitos

Hito 2

**Descripción Actividades**

GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO.

ANÁLISIS DE REQUISITOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO BAJO INVERNADERO CON NAVEGACIÓN DE ROBOT MÓVIL RECOLECTOR

DESARROLLO Y DISEÑO DE SUBSISTEMAS FACILITADORES Y AUXILIARES DE PRODUCCIÓN. ADAPTACIÓN DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS INNOVADORAS DE CULTIVO Y POSTCOSECHA.

INTEGRACIÓN Y FUSIÓN DE SISTEMAS.

DEMOSTRACIÓN Y VALIDACIÓN DEL DESARROLLO EXPERIMENTAL

Duración: 24 meses

FECHAS	
Comienzo	Final
01-01-2017	31-12-2018

DESCRIPCION DE CONCEPTOS	I	D	EU.
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	0,0	2.000,0	2.000,0
Amortización Laboratorio	0,0	0,0	0,0
Amortización Planta Piloto	0,0	0,0	0,0
Amortización Otros Activos Fijos	0,0	2.000,0	2.000,0
Amortización Otros Activos Tecnológicos	0,0	2.000,0	2.000,0
Equipo informático Servidor Aplicaciones	0,0	2.000,0	2.000,0
Amortización Otros Activos No Tecnológicos	0,0	0,0	0,0
Amortización Patentes, licencias, know-how y diseños	0,0	0,0	0,0
PERSONAL	0,0	476.184,0	476.184,0
No Titulados Universitarios	0,0	0,0	0,0
Doctores	0,0	0,0	0,0
Titulados superiores	0,0	198.228,0	198.228,0
Titulados medios	0,0	277.956,0	277.956,0
MATERIALES	0,0	0,0	0,0
COLABORACIONES EXTERNAS	0,0	112.320,0	112.320,0
Centros de Investigación	0,0	0,0	0,0
Centros de Innovación Tecnológica	0,0	112.320,0	112.320,0
Otras Colaboraciones	0,0	0,0	0,0
Otras Colaboraciones Técnicas	0,0	0,0	0,0
Otras Colaboraciones No Técnicas	0,0	0,0	0,0
GASTOS GENERALES	0,0	79.760,0	79.760,0
<b>PRESUPUESTO TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>0,0</b>	<b>670.264,0</b>	<b>670.264,0</b>
OTROS GASTOS	0,0	0,0	2.000,0
Auditoría	0,0	0,0	2.000,0
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>672.264,0</b>

APORTACION CDTI	542.516,57 EU.
-----------------	----------------